



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale "Politeama"

Piazza Castelnuovo, 40 – 90141 Palermo- Tel. 091-331037 – Fax 091-304720 - C.F. 97163050822
www.icspoliteama.ite-mail:paic890009@istruzione.itpaic890009@pec.istruzione.it

Prot. n.6475

Palermo, 02/09/2019

All'Albo on - line

All'Area Amministrazione Trasparente

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 105

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile dei locali di questa istituzione scolastica – Ditta Santa Fortunata Costruzioni srl – Variante suppletiva ex art. 106 D.Lgs. 50/2016

CIG: Z1828B5CE8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 104 bis prot. n. 5911 del 25/07/2019 si è proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria urgente dei locali di questa Istituzione Scolastica all'impresa Santa Fortunata Costruzioni con sede in Palermo via Dell'Orsa Maggiore 10 P.IVA 06014770827 per l'importo di € 7.800,00 oltre IVA al 22%, imputando la spesa complessiva sull'aggregato A01/03 "Manutenzione edifici scolastici (COMUNE) utilizzando i finanziamenti a destinazione vincolata del Comune di Palermo giusta nota prot. n. 644987 del 30/04/2019 del Comune di Palermo;
- che i lavori sono in corso di esecuzione;

CONSIDERATO:

- che in data 26/09/2019 è stato accertato il grave danneggiamento del cancello di ingresso al cortile del Plesso Scolastico Federico II ad opera di ignoti, per il quale è stata presentata formale denuncia alle autorità competenti;
- che nell'immediato è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la struttura;
- che si rende necessario intervenire per la riparazione urgente.

VISTO il verbale di concordamento nuovo prezzo del 02/09/2019 a firma del Dirigente Scolastico e dell'Impresa Santa Fortunata Costruzioni, nel quale, a fronte dell'esecuzione di tutti gli interventi di ripristino del cancello danneggiato è stato concordato il prezzo di € 780,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 951,60

ATTESO che la presente variante rientra nella previsione di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) in quanto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura del contratto in essere

CONSIDERATO che la presente variante rientra nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

1. Approvare il verbale di concordamento nuovo prezzo del 02/09/2019 per l'esecuzione di tutte le opere urgenti di riparazione del cancello metallico di accesso al cortile del Plesso Scolastico Federico II per l'importo di € 780,00 oltre IVA al 20%
2. Dare atto che la presente variante suppletiva rientra nelle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" ed in particolare comma 1 lett. c) in quanto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura del contratto in essere ed è contenuta entro il limite di cui al successivo comma 2
3. Approvare la perizia di variante suppletiva, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria urgente dei locali di questa Istituzione Scolastica, dell'importo complessivo di € (7.800,00 + 780,00) = € 8.580,00 IVA esclusa al 22%, affidati all'impresa Santa Fortunata Costruzioni con sede in Palermo via Dell'Orsa Maggiore 10 P.IVA 06014770827.

L'importo complessivo di € 10.467,60 trova copertura sull'aggregato A01/03 "Manutenzione edifici scolastici (COMUNE)" utilizzando i finanziamenti vincolati del Comune di Palermo giusta nota prot. n. 644987 del 30/04/2019 del Comune di Palermo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Aurora Fumo)

